

**PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2021**

KOKOUSAIKA	15.3.2021 klo 17.33 – 18.17
KOKOUSPAIKKA	kunnanvirasto, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<p style="text-align: right;">Läsnä</p> <p>Jari Anttikoski, etäyhteys puheenjohtaja X  Markus Kattilakoski jäsen, esteellinen § 46 X  Teemu Kauris jäsen -  Aapo Kirsilä jäsen, saapui 17.43 § 44 X  esteellinen § 46  Marja-Leena Kultalahti jäsen X  Alina Lehto, etäyhteys jäsen X  Satu Ritala jäsen X</p>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>Juha Alkio, valtuuston puheenjohtaja, etäyhteys X  Mikko Saarijärvi, valtuuston I varapuheenjohtaja -  Rita Haapasaari, valtuuston II varapuheenjohtaja, etä X  Mikko Huhtala, kunnanjohtaja, esittelijä X  Päivi Lappinen, pöytäkirjanpitäjä X  Tuomo Saari, kunnaninsinööri X</p>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 41
ASIAT	§§ 41 - 49
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 43
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	<p>Jari Anttikoski Päivi Lappinen  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä</p>
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.</p> <p>Evijärvellä 15. päivänä maaliskuuta 2021</p> <p>Markus Kattilakoski Marja-Leena Kultalahti Satu Ritala  § 46</p>
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVILLE	<p>Evijärven kunnan verkkosivuille .3.2021</p> <p>Jouni Pummila  pöytäkirjanpitäjä</p>

Sisällysluettelo

<b>41 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....</b>	<b>61</b>
<b>42 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....</b>	<b>61</b>
<b>43 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA .....</b>	<b>61</b>
<b>44 § KUNNAN OSALLISTUMEN WELCOME2EP –HANKKEEN LAAJENNUSVAIHEESEEN.....</b>	<b>62</b>
<b>45 § KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENNUKSEN URAKOITSIJOIDEN VALITSEMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN .....</b>	<b>64</b>
<b>46 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN .....</b>	<b>71</b>
<b>47 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .....</b>	<b>72</b>
<b>48 § ILMOITUSASIAT .....</b>	<b>73</b>
<b>49 § MUUT ASIAT.....</b>	<b>75</b>

#### 41 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 41  
15.3.2021

**Ehdotus:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 42 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Khall § 42  
15.3.2021

Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

**Ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

#### 43 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Khall § 43  
15.3.2021

**Ehdotus:** Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Teemu Kauris.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Marja-Leena Kulta-lahti.

## 44 § KUNNAN OSALLISTUMEN WELCOME2EP –HANKKEEN LAAJENNUSVAIHEESEEN

Khall § 44

15.3.2021

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala

Welcome2EP - South Ostrobotnia welcome office on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli, jonka avulla voitaisiin palvella maahanmuuttajaväestöä yhdenmukaisella palvelukonseptilla ja yhteisellä brändillä koko maakunnan alueella (pl. Seinäjoki).

Hankkeen ensimmäisessä haussa keväällä 2020 olivat mukana Kurikka, Kauhava, Alavus sekä Suupohjan koulutus kuntayhtymä Vuoksi. Ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa 1.9.2020 - 31.8.2021 luodaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelupisteiden verkosto Kauhavalle, Kurikkaan, Suupohjaan sekä Alavudelle sekä yhdenmukaistetaan ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyvät toiminnot, työkalut, markkinointiviestintä ja palveluun ohjauksen välineet.

### **Jatkorahoitus ja toiminnan laajeneminen uusiin kuntiin**

Toisen hankekauden 1.9.2021 - 31.8.2022 rahoitushaku on avoinna 1.2.2021 - 26.3.2021. Nyt auki olevaan rahoitushakuun pyydetään mukaan niitä Etelä-Pohjanmaan kuntia, joihin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut laajentuisivat tulevalle hankekaudella. Todennäköistä on, että auki tulee vielä kolmas hankehaku ajalle 1.9.2022 - 31.8.2022. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen on varattu vuosittain 2020 - 2022 noin kolmen miljoonan euron rahoitusmääräraha.

### **Alueellinen yksimielisyys palvelun tarpeellisuudesta**

Hankkeen projektipäällikkö Tuomas Männistö ja Mauno Salmela ELY-keskuksesta ovat käyneet esittelemässä hanketta kunnille helmikuun aikana. Halukkuutta rahoitushakuun osallistumisesta on tiedusteltu myös Etelä-Pohjanmaan liitolta. Kaikissa tapaamisissa hanke on saanut positiivisen vastaanoton ja sen on nähty olevan maakunnallisesti merkittävä. Laajemmin se on nähty myös mahdollisuutena vaikuttaa kuntien ja maakunnan väestökehitykseen. Työperäisen maahanmuuton mahdollisuudet ja kotoutumisen haasteet on tunnistettu kunnissa laajasti. Hanke nähdään kunnissa konkreettisenä toimena parantaa työperäisen maahanmuuton kohteena sekä työvälineenä edistää työperäisen muuttajan asettautumista ja lisätä pitovoimaa.

### **Käynnissä olevan jatkohaun painopisteet**

Ensimmäisen vuoden hakemus toimii jatkohakemuksen pohjana. Lisäksi seuraavalle rahoituskaudelle otetaan mukaan seuraavat kehittämisteemat:

- Ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen laajentamalla palvelu koko maakunnan kattavaksi.
- Welcome2EP:n brändityö maakunnassa "tunnistettavuus kohderyhmässä"
- Nykyisen 3,5 henkilötyövuoden kasvattaminen 4,5 henkilötyövuoteen. Venäjänkielinen työntekijä, jonka toimipaikaksi Järvisetu.

- Internetpohjaisen [www.welcome2EP.fi](http://www.welcome2EP.fi) alustan kehittäminen yhdessä Vaasa Welcome officen kanssa.
- Maahanmuuttajien Tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden kokoaminen Welcome2EP brändin alle.
- Kuntakohtaisen perustiedon tuottaminen alustalle.
- Maahanmuuttajien palveluprosesseihin liittyvien työvälineiden yhdenmukaistaminen (lomaketyö, alkukartoitus ja kotouttamisohjelmien yhdenmukaistaminen jne.).

Kurikan kaupunki on esittänyt Evijärven kunnalle kutsun osallistua Työ- ja elinkeinoministeriössä avoinna olevaan rahoitushakuun. Käynnissä oleva avustushaku on jatkokohaku Kurikan kaupungin hallinnoimalle Welcome2EP -hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 - 31.8.2022. Jatkorahoitus 2022 - 2023 on mahdollinen. Nyt haettavan rahoituksen määrä on enintään 257.200 euroa, josta Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuus on 70 %. Omarahoitusosuus jakautuu mukana olevien kuntien asukasluvun mukaisesti ja lopullinen määrä varmistuu Etelä-Pohjanmaan liiton vahvistaessa osallistumisensa hankkeen rahoittamiseen. Evijärven kunnan rahoitusosuus asettuu välille 884 - 1434 euroa.

Oheismateriaalina on Kurikan kaupungin Evijärven kunnalle lähettämä kutsu hankkeeseen osallistumiseksi.

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu Welcome2EP -hankkeen rahoitushakuun sillä edellytyksellä, että riittävä määrä Etelä-Pohjanmaan kuntia osallistuu hankkeeseen, jolloin kunnan rahoitusosuus asettuu välille 884 - 1434 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 - 31.8.2022.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: [etunimi.sukunimi@evijarvi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi)

Merkittiin, että Aapo Kirsilä saapui kokoukseen klo 17.43.

## **45 § KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENNUKSEN URAKOITSIJOIDEN VALITSEMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN**

Tekla § 5  
9.3.2021

Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa Kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennukseen. Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa talousarviovuodelle 2021 700 000 € ja talousarvion suunnitelmavuodelle 2022 520 000 €. Kunnan oman rahoituksen lisäksi Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta 624 000 €.

OKM:n avustuksen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun mennessä ja selvitys hankkeesta on tehtävä 30.6.2023 mennessä.

Liikuntasalin laajennus on kilpailutettu jaettuna urakkana, joten tarjoukset on pyydetty seuraavista erillisurakoista:  
Rakennusurakka, joka on myös pääurakka. Sähköurakka, putkiurakka sekä ilmanvaihto- ja automaatiourakka.

Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä julkisessa HILMA-kilpailutuskanavassa.

Tarjousten jättöaika päättyi perjantaina 19.2.2021 klo 12:00. Annetut tarjoukset eri urakoihin olivat:

Rakennusurakasta tehdyt tarjoukset:

Tarjoaja	Tarjoushinta, alv 0 %
Reijo Palosaari Oy	1 634 657 €
Rakennus-Korpela OY	1 726 200 €
Rakennusliike Hernesniemi Oy	1 830 000 €
Ab Tallqvist Infra Oy	1 837 000 €
Rakennusliike M.Ranta Oy	1 858 000 €
Sakela Rakennus Oy	1 880 000 €
Latovarjo Yhtiöt Oy	1 951 400 €
Jake Rakennus Bygg Oy	1 975 000 €
Suomen Maastorakentajat Oy	1 997 000 €

Sähköurakasta tehdyt tarjoukset:

Tarjoaja	Tarjoushinta, alv 0 %
Evijärven Sähköpalvelu Oy	237 770 €
Oulun Loistosähkö Oy	268 000 €
Mesiel Oy	272 600 €

Yksi tarjouksista tuli tarjousten jättöajan jälkeen, eikä sitä huomioida tarjousten vertailussa.

Putkiurakasta tehdyt tarjoukset:

Tarjoaja	Tarjoushinta, alv 0 %
Putkiasennus Velj. Kataja Oy	149 000 €
Talotekniikka Koivuluoma Oy	186 666 €
LVI-Tekniikka Viita Oy	186 750 €

Are Oy	196 000 €
LVI-asennus Kujala Oy	198 000 €
T:mi Mika Puotinen	204 700 €

Ilmanvaihto- ja automaatiourakasta tehdyt tarjoukset:

Tarjoaja	Tarjoushinta, alv 0 %
Are Oy	96 800 €
Ab G.Koskela Oy	99 870 €
LVI-Tekniikka Viita Oy	116 800 €
Talotekniikka Koivuluoma Oy	118 600 €
PSL Nykänen Oy	119 000 €
Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy	124 800 €
T:mi Kauhavan IV-palvelu	143 300 €

Yksi ilmanvaihto- ja automaatiourakkaan tehdyistä tarjouksista ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Kilpailutettu rakennusurakka ei sisällä liikuntasalin lattiapinnoitetta, vaan tilaaja kilpailuttaa lattiapinnoitteen erillisenä kilpailutuksena. Lattiapinnoite on suunniteltu olevan nykyaikainen ja monikäyttöinen pinnoite puu-lattian asemesta.

Liikuntasalin laajennuksen eri urakoista tehdyt edullisimmat tarjoukset ovat yhteensä 2 115 227 € alv 0 %, jonka lisäksi erillishankintana kilpailutettavan lattiapinnoitteen kustannusarvio on 150 000 € alv 0 %. Näin ollen liikuntasalin laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 2 265 227 €.

Talousarvion investointiosaan varatut rahat, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustus liikuntasalin laajennushankkeelle ovat yhteensä 1 844 000 €, joten tällä hetkellä talousarvion investointiosassa hankkeelta puuttuu kunnan rahoitusta 421 000 €.

Liikuntasalin laajennuksen ensimmäinen kustannusarvio oli 1,8 M€, johon Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta saataisiin 30 %. Tämän perusteella valtuusto päätti 11.11.2019 §:ssä 50 varata rahaa liikuntasalin laajennukselle talousarvion investointiosaan vuodelle 2020 550 000 € ja suunnitelmavuodelle 2021 700 000 €, eli yhteensä 1,25 M€.

Liikuntasalin laajennuksen tarkempi rakennusosittain laskettu kustannusarvio valmistui 7.1.2020. Rakennusosittain lasketun kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvioitua suuremmat eli 2,1 M€. Uusi tarkempi kustannusarvio piti sisällään toteutuksen lisäksi myös kaiken suunnittelun.

Kustannusarvion tarkennuttua valtuusto päätti lisämäärärahasta kokouksessaan 17.2.2020 §:ssä 5. Kyseisessä pykälässä valtuusto hyväksyi hankkeelle esitetyn tilaohjelman, jonka mukaan hanke toteutetaan kerrosalaltaan noin 1481 m<sup>2</sup>:n suuruisena. Valtuusto päätti lisäksi lisätä liikuntasalin laajentamiseen suunnitelmavuodelle 2021 varattua määrärahaa 220 000 €:lla siten, että investointiin varattiin määrärahaa vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 1 470 000 €. (v.2020 550 000 €, v.2021 920 000 €)

Liikuntasalin laajennuksen arkkitehtisuunnitelmien lisäksi muu rakennuksen tekninen suunnittelu käynnistettiin kesällä 2020 sen jälkeen, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön 7.5.2020 antama myönteinen avustuspäätös oli kuntaan saatu.

Tekninen suunnittelu toteutui pääosin loppuvuoden 2020 aikana.

9.11.2020 valtuuston kokouksessa linjattiin, ettei liikuntasalin laajennuksen rakentamista aloiteta vuonna 2020 talvea vasten, vaan rakentamisen aloitus siirretään alka- vaksi vuoden 2021 keväällä. Saman kokouksen §:ssä 46 talousarvion investointi- osaan liikuntasalin laajennukselle varatut käyttämättömät rahat vuodelta 2020 (520 000 €) kohdistettiin liikuntasalin laajentamiseen suunnitelmavuodelle 2022.

Talousarvion investointiosan valmistelun yhteydessä vuodelle 2021 ja suunnitteluvuo- sille 2022 ja 2023 sattui kuitenkin erhe. Talousarvion investointiosan valmistelu tehtiin aikaisemman käytännön tapaan, edellisvuoden investointiosan pohjalta, johon ei ollut päivittynyt valtuuston 17.2.2020 § 50 päättämä 220 000 €:n lisämääräraha. Erheen seurauksena investointiohjelman valmistelu eteni päätöksenteossa teknisestä lauta- kunnasta aina valtuustoon saakka liikuntasalin laajennuksen osalta riittämättömillä rahasummilla, joten valtuusto päätti 9.11.2020 §:ssä 46 varata liikuntasalin laajennus- hankkeen rakentamiselle vuodelle 2021 rahaa uudelleen vain 700 000 € ja suunnitel- mavuodelle 2022 520 000 €.

Liikuntasalin laajennuksen urakkatarjousten ylittäessä varatut rahat, järjestettiin 1.3.2021 valtuuston, hallituksen ja teknisen lautakunnan iltakoulu. Iltakoulussa kes- kusteltiin hankkeen rakentamisvaiheen aloittamista huomioiden talousarvioon varattu- jen rahojen määrä, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus ja arvioitua suu- remmat kustannukset.

Liikuntasalin laajennushankkeen kustannukset, sekä erhe talousarvion investointi- osan laadinnassa tuli kokonaisuudessaan esille urakkatarjousten vertailun ja iltakou- lun jälkeen.

Huomioiden hankkeen kokonaiskustannusten ylitys, esitettiin iltakoulun keskuste- luissa mielipiteitä liikuntasalin laajennuksen rakentamisen puolesta ja sitä vastaan. Koulukeskuksen rehtorit muistuttivat kuitenkin koko hankkeen lähtökohdan, eli sen ettei nykyistä opetussuunnitelmaa voida nykyisillä koulun sisäliikuntatiloilla toteuttaa. Liikunnan opetuksen tavoitteet voimassa olevassa opetussuunnitelmassa painottavat monipuolista ja motivoivaa liikuntaan kasvattamista.

Perusopetuslain 30. pykälän (muutettu 642/2010) mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Edel- leen 30. pykälän mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voi- daan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Nykyinen liikuntasali soveltuu kokonsa puolesta vain yhdelle opetus ryhmälle kerral- laan. Koulukeskuksessa on Kirkonkylän koulussa, Keskikoulussa ja Lukiossa yh- teensä noin 20 opetusryhmää.

Keskimäärin opetusluokalla on 2 - 3 vko tuntia liikuntaa. Liikuntasalia tarvitaan 20 kertaa 2.5 vuosivko tuntia. Tämä on 50 tuntia viikon aikana. Oppilailla on maksimis- saan 6 tunnin päiviä ja pienimmillä oppilailla on päivän pituus 4h. Näin ollen 24 tunnin sisälle tulisi saada 50 opetustuntia. Ryhmiä ei voi yhdistellä, koska nykyinen liikunta- sali kokonsa puolesta riittää juuri ja juuri vain yhdelle ryhmälle.



Perusopetuslain 628/1998 kolmannen pykälän mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Perusopetuslain 29. pykälän mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa edistetään opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulu yhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Ennen iltakoulua, hankkeen toteuttamisesta keskusteltiin puhelimitse Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvos Erja Metsärannan kanssa. Metsärannan mukaan hankkeen avustuspäätös on tehty valtuuston 17.2.2020 hyväksymän tilaohjelman mukaiselle rakennukselle. Mikäli rakennushankkeen laajuutta muutetaan, tulee koko avustuksen hakuprosessi aloittaa alusta. Metsärannan mukaan ei kuitenkaan ole varmuutta, onko jatkossa enää olemassa liikuntapaikkarakentamiselle myönnettäviä avustusrahoja.

Iltakoulun keskusteluissa rakentamisen aloittamisen puolesta olevien suunnitelmien ja kilpailutusten mukaisesti oli enemmän mielipiteitä.

Urakoiden tarjoushinnat ylittävät teknisen lautakunnan päätösvallan, joten urakoitsija valinnat kuuluvat tässä hankkeessa hallintosäännön mukaan kunnanhallitukselle.

Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esityslistan oheismateriaalina lähetetään kunnan sisäliikuntatiloihin sekä mahdolliseen yhteistyöhön liittyen Evijärven nuorisoseuran lähettämä yhteydenotto.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta ehdottaa:

1. että kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoitsijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahaa:

Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0.

Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0.

Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0.

Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0.

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajentamiseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti, että tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle,

1. *että hankinta keskeytetään toistaiseksi ja kunta ottaa aikalisän lisätietojen saamiseksi ripeästi asiassa.*

2. että kunta käy markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa kustannusten laskemiseksi esim. vaihtoehtoisista rakenneratkaisuista ja toteutus-tavoista mahdollista uutta kilpailutusta silmällä pitäen.
3. että kunta käy vuoropuhelun OKM:n kanssa avustuksesta, sen määrästä ja käyt-töajasta, nyt esille tulleiden yllätysten johdosta.
4. että kunta selvittää ja käy vuoropuhelun Evijärven nuorisoseuran kanssa liikuntati-lojen järjestämismahdollisuuksista. Nuorisoseuralla on tähän tahtotila, toisin kuin valtuutetuille annettu esim. iltakoulussa ymmärtää.

*Perustelut: Valtuuston lainvoimaisella ja sitovalla päätöksellä hankkeelle on varattu kunnan puolesta n. 1,2 M€, joka nyt olisi ylittymässä yli 0,4M€, rakennusaikaisista yl-lätyksistä puhumattakaan. Tällainen ylitys vallitsevassa tilanteessa voisi koitua kestä-mättömäksi kunnan taloudelle. Tästä syystä kaikki vaihtoehdot tulisi katsoa loppuun saakka tarkoin harkiten. Lisäksi 0,15 M€ lattiaurakan lisähinnan tuominen valtuutettu-jen tietoon vasta tässä vaiheessa ilmoitusluontoisena asiana on vähintäänkin huonoa hallintoa valmistelevalta virkamiehiltä, koska valtuusto ollut siinä uskossa, että varattu budjetti sisältää kaiken tarvittavan. Tuleeko kenties esim. seinistä ja katostakin myö-hemmin ilmoitusluonteiset lisälaskut?*

Puheenjohtaja totesi, että Pahkakankaan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.

**Päätös:** Tekninen lautakunta ehdottaa:

1. että kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoit-sijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärä-rahaa:

Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0.

Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0.

Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0.

Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0.

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajenta-miseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Jarkko Pahkakangas jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Khall § 45  
15.3.2021

**Kunnanjohtajan ehdotus:**

1. Kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoitsijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahaa:

Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0.

Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0.

Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0.

Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0.

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajentamiseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Kirkonkylän koulun laajennuksen käsittely keskeytetään ja ryhdytään välittömästi seuraavanlaisiin toimenpiteisiin:

1. Aletaan suunnittelemaan Lahdenkylään ns. siirrettävää moduulikoulua. Koulu voitaisiin hankkia esimerkiksi vuokrasopimuksella. Liikuntatiloja ei tarvitsisi sisällyttää hankkeeseen, koska noin sadan metrin päässä koulusta sijaitseen Alapään nuorisoseuran kiinteistön, jonka sisä- ja liikuntatilat ovat satavissa koulun käyttöön.
2. Evijärven nuorisoseura ry:n johtokunta on toimittanut kirjelmän kuntaan 3.3.2021. Siinä esitetään yhteistyötä tilojen käytön suhteen Evijärven kunnan kanssa. Kirjelmä liitteenä.
3. Kunta aloittaa heti neuvottelemaan ja kartoittamaan yhdessä molempien nuorisoseurojen kanssa tilojen käyttökelpoisuutta sekä tilojen vaatimia mahdollisia kunnostustarpeita.
4. Tehdään kustannusarvio vaadittavista toimenpiteistä.
5. Edellä esittämäni mallin toteuttaminen hyödyttäisi koulua ja sen oppilaita, kuntaa ja kuntalaisia sekä nuorisoseuroja, joiden tulevaisuus olisi paremmin turvattu.
5. Viitaten syksyllä kokoontuneen talouden tasapainottamistyöryhmän vakavaan huoleen kunnan taloudesta katson, että on löydettävä esitykseeni pohjautuva ratkaisu sisäliikuntatila-asiassa. Varattiinhan kunnanvaltuuston budjettikokouksessa 16.12.2019 tähän hankkeeseen yhteensä 1.250.000 euroa. Viime vuoden helmikuussa tuo summa nousi valtuuston päätöksellä 1.470.000 euroon. Tämän illan jälkeen tuo summa onkin sitten jo 1.891.000 euroa, jos esityslistan teksti toteutuu. Hankkeen kustannukset ovat nousseet reilussa vuodessa runsaat 640.000 euroa. Mikähän lieneekään loppusumma hankkeen valmistuttua?

Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei ole kannatettu joten se raukeaa.

**Päätös:** Kunnanjohtajan ehdotus tuli hyväksytyksi.

Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

## 46 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN

Khall § 46

15.3.2021 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari

Evijärven kunnan ja Ab Ekorosk Oy:n välillä on vuonna 2011 päivätty vuokrasopimus, jonka mukaan kunta vuokraa yhtiölle maa-alueen hyötykäyttöasemaa varten.

Evijärven hyötykäyttöasema on rakennettu uuteen paikkaan 2019, joten vuokrasopimus on päivitettävä.

Uusi vuokrasopimusluonnos on oheismateriaalina.

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan vuokrasopimuksen maa-alueen vuokraamisesta Ab Ekorosk Oy:lle hyötykäyttöaseman toimintaa varten.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699550 sähköposti: etuni-mi.su-kunimi@evijarvi.fi

Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä poistuivat esteellisinä.  
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Satu Ritala.

## 47 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

Khall § 47

15.3.2021

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 1/2021 9.3.2021

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:

Kunnanjohtaja:

Päätökset §:t

7 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös

Kunnaninsinööri:

Päätökset §:t

18 Vesiliittymien perusmaksun muuttaminen

19 ja 20 Asuntohakemus

Sivistystoimenjohtaja:

Päätökset §:t

65 oppilaskoneiden hankinta

71 Liikunta- ja nuoriso-ohjaajan valintapäätös

72 Väinöntalon työntekijät kesällä 2021

74 Eron myöntäminen Marjatta Järviselle

102 Opintovapaan myöntäminen

Hallintopäällikkö:

Päätökset §:t

Kunnanhallituksen puheenjohtaja:

Päätökset §:t

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

## 48 § ILMOITUSASIAI

Khall § 48  
15.3.2021

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 1 kpl
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 2/2021, pöytäkirja 2.3.2021
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 1/2021, 26.2.2021
4. LSSAVI, tiedote rajanylityspaikkojen terveysturvallisuudesta, 24.2.2021
5. LSSAVI, päätös 3001/2021 26.2.2021
6. LSSAVI, päätös, 3459/2021, 4.3.2021
7. STM kirje, VN/4947/2021, Hybridistrategian toimintasuunnitelma osa3, 25.2.2021
8. STM kirje, VN/5229/2021, Rajoitustoimenpiteiden käyttöönotto, 1.3.2021
9. STM kirje, VN/5554/2021, Tartuntatautilain 22.2.2021 muutosten valvonta, 5.3.2021
10. STM Kuntainfo, Suositus kunnille ja kuntayhtymille, Covid-19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa suomessa, 9.3.2021
11. Asianajotoimisto Näsman&Båsk Ab Oy, Ilmoitus konkurssin alkamisesta, 1.3.2021
12. Metsähallitus, tutkimusluvut MH 1155-2021 ja 1074-2021 suoalueille ja suoje-  
luun varatuille alueille, 1.3.2021
13. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 22.2.2021
14. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 26.2.2021
15. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 1.3.2021
16. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 8.3.2021
17. EPSHP, Konsernitilinpäätös, 4.3.2021
18. EPSHP, Hallitus, 3/2021, pöytäkirja 8.3.2021
19. EPSHP, Jäsenkuntaraportti 1-2/2021, 8.3.2021
20. Eskoon sos.palv.kuntayhtymä, tilinpäätöksen liitetiedot ja tuloslaskelma, 4.3.2021
21. VHAO, viranomaistiedote sähköisestä asioinnista, 1.3.2021
22. Sijoitustoiminta 1/2021, Aktia sekä Taaleri, 1.3.2021
23. EPO ELY, Vesihuollon tilannekuva 2/2021, 1.3.2021
24. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus 2/2021 pöytäkirja, 23.2.2021
25. Maanmittauslaitos, MMLm/1658/44/201, rekisteriyksikön pinta-alan tarkenta-  
minen, 8.3.2021
26. EPO ELY, tiedote ELY:lle tehdystä muistutuksesta tiesuunnitelmaan, 8.3.2021
27. Etelä-Pohjanmaan Liitto ry, maakuntien yhteinen tuulivoimaselvitys, 28.1.2021
28. OKM, Vuoden 2021 kuntavaalit: uusi vaalipäivä 13.6.2021, VN/20585/2020, 8.3.2021
29. EPSHP, Tiedote kuntiin tulevien koronarokotemäärien lisääntymisestä, 10.3.2021
30. Kuntaliitto, yleiskirje 5/2021, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, 22.2.2021
31. EPANET-utiskirje 6/2021, 11.3.2021
32. Ruokavirasto, Ilmoitus tuen maksamisesta, 22.2.2021
33. TEM, Tiedote, Haku alueiden väliseen verkostoyhteistyöhön, 10.3.2021

**Kunnanjohtajan ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-  
kunimi@evijarvi.fi



## **49 § MUUT ASIAT**

Khall § 49  
15.3.2021

1. Evijärvi tuottaa tapahtuma ja Evijärvi viikko
2. Kylien kehittämisrahan haku
3. Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja
4. Kettusaaren rantasaunat
5. Antinrinteen remontin tilanne
6. Sijoitustoiminta
7. Seuraava kokous 29.3.

<b>Kieltojen perusteet</b>	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  Pykälät: 41 - 43, 45, 47 - 49
	Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  Pykälät: 44, 46
	Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet

### **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

<b>Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika</b>	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti  Evijärven kunnanhallitus Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI e-mail: <a href="mailto:evijarven.kunta@evijarvi.fi">evijarven.kunta@evijarvi.fi</a>  Pykälät: 44, 46  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:  Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI <a href="mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi">markkinaoikeus@oikeus.fi</a> , fax 029 564 3314 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a>  Pykälät  Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
<b>Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen</b>	Ks. jäljempänä

**VALITUSOSOITUS**

<p><b>Valitusviranomaisen ja valitusaika</b></p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p>		
	<p>Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a></p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika <b>30 päivää tiedoksisaannista</b></p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika <b>päivää tiedoksisaannista</b></p>		
	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p>	<p>Pykälät</p>	<p>Valitusaika <b>päivää</b></p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun</p>
<p><b>Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</b></p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava<sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite pykälät</p> <p>1)</p>		
<p><b>Lisätietoja</b></p>	<p>Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.</p> <p><b>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</b></p>		